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SOFTWAROVE APLIKACE P5
METOD OPERACNIHO VYZKUMU 2007-03-21

SPRAVA ZDROJU PROJEKTU A NAKLADOVA ANALYZA

Obsah:

v' Parametry zdrdj.

v Redeni zdrojovych konflikt
v" Nakladova analyza projektu.

Sprava zdroji:

v" Materidlové — neobnovitelné.

v" Pracovni — obnovitelné.

v' SmiSené- nap. rychle opatebitelné sotastky.

Parametry zdroju:
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v" Mohutnost zdroje A*:
« Na&klady — sazba, na pouZiti.
v’ Parametr prifazeniR:
« Intenzita &erpani k-tého zdroje i-towinnosti (F(t)):
o Vypocet
o Konstantni
0 Funkcicasu

0 rk(t):z iDPrik ’ P:(oTl StSlTl)
« Disponibilita k-tého zdroje wase t:a*(t) = A* - r*(t)

ZdrOJOVe pripustny projekt:
Zdrolova pripustnost:

r@)< A« a“(t)=o0 to(o,T,)

4 Casové Fipustnostviz. CPM, MPM
v Intenzita vyuzivani zdroje i-tou ¢innosti:
« T W T
P —? P —?
v" Nesplnéni podminky => zdrojovy konflikt, projekt je zdrojavnegipustny.
v" Nap. dva diInici:
max(g,gj =5
2 2
1.5 » _ 3
== - =—=0,6
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Reseni zdrojovych konflikti:

v Problém — minimalizace doby trvani projektdtipmezenych zdrojich.iPnemezenych zdrojich je doba trvani
dana délkou kritické cesty.

v' Algoritmy matematického programovani— vazany extrém funkce.

e Podminky:
ol | 20T * &
R*(t) < A, => problém <as je spojity, druhych omezujicich podminek je meks mnoho:
k=1,2,..,5 Rk(At)sAk>
to(o,T,)
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- Ugelova funkce: min(max(,T, +t,))

=> pro nekonéné mnoho omezujicich podminek optimum nenajdeme.
v' Kombinatoricky — velké mnozstvi variaieSeni.
Pazet akoli je kon&ny, patet vrchoti i hran je konény, paiet cest je konay => |ze prokombinovat.
v' Komplexné analytické a heuristické metody:
* H - zamteni na pravépodobnost. Heuristika omezuje prostéippstnychieSeni.
« KA
o Ukoly s vazbou FS —idezitjSi nez SS.
0 Vzdalenost od ptitku — Ukoly delSi jsou pro projekileéZitejsi.

Vi s

o  Ukoly blizsi od p@atku jsou dlezitsjsi.

Re3eni zdrojovych projekii v MS Projectu:
v Obsahuje algoritmy pro zdrojovéifpustréni projektu.
v' Automaticky (algoritmicky) — princip minimalizace zpdovani p&atku zdrojo¥ negipustnych ukal,
vyrovnavani zdrdj v ¢ase.
* Spaiiva v minimalnim zpofovani zdrojo¥ negipustnychtinnosti, tedy Ukolu na kritické ceést
«  Nap.:
Jeden zdroj A= 10.
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Rt 6: 8: 11 5 3 =>zdrojovy konflikt ¢ 11)

Posunuti — zpoZahi (delay):

R. =€

1
R, =323 |
Zpoi(ﬁni‘l_n—. ]

1
Ra= 2

Rt 6: 8! 11 § 3
« MS Project postugnvybird ukoly, které posune, Ize nastavit i priorit
e Algoritmus lze rozS8iit, pokud je to mozné — Ize povolit individuainfiiazeni zdraj nebo povolit
pieruseni ukolu.
v' Ruéné — prevaz kritické ukoly:
* NavySeni mohutnosti zdroji:
o Extenzivni zfisob.
0 DocasnéreSeni.
o Nemd vliv na dobu trvani, naklady, praci.
* Pregfasova prace:
(Vik + Vik')
(0] t =2 7
I rik
o Vliv na naklady.
o Nema vliv na dobu trvani a praci.
e Zm énka intenzity ¢erpani:
I
SniZeni vede k prodlouzZetinnosti.
Zvyseni u nekritickyclinnosti
Muze ovlivnit dobu trvani, neovlivni naklady a préci.
Priklad: A“ = 10
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e Zména rozvrhu prace — zatiZeni na zatku, zatiZzeni na konci:

e Pierudeni prace- mize mit vliv na dobu trvani, nema vliv na nakladyraci.

e Posun p&atku prace — minimalni posun prace do doby, kdy budou zdkogispozici. Vznika parametr
zpozdni (delay). Vliv na dobu trvani, neni vliv na nélkyaa praci.

» Substituce— nahrazeni jednoho zdroje jinym, vliv na naklatdtybu trvani, ne na praci.

* Poznamka:
0 Zadna z alternativeSeni nema (by nesta mit) vliv na praci.
0 ZruSeni Ukolu nenieSeni!



